

Croeso



Dyma ein pumed cylchlythyr ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron sy'n ceisio rhoi trosolwg o'r gwaith sydd ar ddod.

Os hoffech chi weld ein cylchlythyrau sganiwch:

Saesneg:

Cymraeg:



Adeiladu Morglawdd Pier y Gogledd

Mae BAM yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion ac AtkinsRéalis Design Consultancy i gyflawni Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron.

Rheolwr y Prosiect – Diweddariad Cynnydd



Nod Prosiect Amddiffyn Arfordir Aberaeron yw diogelu'r dref a'i seilwaith hanfodol a'r amgylchedd o'i chwmpas sydd mewn perygl oherwydd cynnydd yn lefel y môr, stormydd ac erydiad arfordirol parhaus. Mae sawl amcan allweddol i'r prosiect, gan gynnwys adeiladu morglawdd newydd, atgyfnerthu strwythurau presennol, a gwella gwydnwch arfordirol naturiol trwy ddylunio a strategaethau arloesol.

Mae'n bleser gennyf ddweud bod cynnydd sylweddol wedi cael ei wneud ar draws sawl maes allweddol o'r prosiect. Rydym eisoes yn gweld manteision y morglawdd newydd ac mae'n helpu i ddiogelu ein gwaith ym Mhwl Cam gyda llai o orlifo yn ein gwaith dros dro. Bwriedir cwblhau cynllun amddiffyn yr arfordir yng ngwanwyn 2025, ac eithrio Pier y De, wal Aeron, a gât Pwll Cam, lle y disgwyli'r gwaith barhau tan Sulgwyn 2025.

Drwy gydol y prosiect, rydym yn parhau i ymgysylltu â thrigolion, busnesau, a grwpiau amgylcheddol lleol. Mae sesiynau galw heibio a digwyddiadau gwybodaeth rheolaidd wedi'u cynnal i'r cyhoedd, ac rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth barhaus a'r adborth a gawn gan gymuned Aberaeron.

Er bod cynnydd sylweddol wedi cael ei wneud, rydym yn rheoli heriau mawr wrth geisio cyflenwi prosiect mor gymhleth a chadw i'r lleiaf posibl y tarfu ar fusnesau lleol a'r dref yr un pryd. Mae tywydd garw, problemau gyda'r gadwyn gyflenwi, a ffactorau amgylcheddol annisgwyl wedi creu risg i amserlen y prosiect. Fodd bynnag, mae ein tîm prosiect yn parhau i fod yn rhagweithiol wrth fynd i'r afael â'r heriau hyn er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau mor effeithlon â phosibl.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus. **Andrew Pointon-Bell**



Rheoli traffig a cherddwyr



Rydym yn gwneud pob ymdrech i gadw i'r lleiaf posibl ein heffaith ar drigolion ac ymwelwyr ag Aberaeron wrth i ni weithio ar yr amddiffynfeydd rhag llifogydd. Ond mae'n rhaid rheoli traffig a cherddwyr er mwyn i ni gael manau gweithio diogel ac amddiffyn y cyhoedd. Mae'r ardaloedd sydd ar gau dros dro a restrir isod yn parhau yn eu lle:

- » Gwyrriad llwybr yr arfordir trwy Aberaeron.
- » Mynediad i Draeth y De.
- » Y bont droed bren i gerddwyr ar draws afon Aeron.
- » Mae cau'r ffordd dros dro ar hyd Pen Cei wedi cael ei ymestyn i 11/04/2025 er mwyn hwyluso'r gwaith o gwblhau'r gwaith draenio.

Beth ydym ni wedi bod yn ei wneud?



- » Cwblhau'r draeniad prif linell dwfn ar hyd Pen Cei.
- » Dechrau'r gwaith ar osod 4 gât ym Mhen Cei.
- » Cladin gwaith maen ar wal newydd Pen Cei. Caiff hyn ei gwblhau pan fydd y paneli gwydr yn cyrraedd o'r gwneuthurwr.
- » Gosod paneli gwydr ar hanner cyntaf wal afon Aeron sydd wedi'i gwblhau i bont ffordd yr A487.
- » Gosod angorau daear a growtio i wal bresennol afon Aeron yn Toad Hall.
- » Adeiladu Morglawdd y Gogledd a rhodfa goncrit.
- » Ailadeiladu wal gynnal gerrig Traeth y De a gosod y grwynau pren newydd.
- » Adeiladu ategweithiau y gât harbwr mewnol newydd a wal newydd yr Hive.
- » Cloddio ac adeiladu sylfeini newydd Pier y De.

Gwaith allweddol sydd ar ddod



Chwefror:

- » Gosod y sianel draenio dŵr wyneb ar hyd Pen Cei.
- » Gosod paneli gwydr a chopin gwaith maen – Pen Cei a'r Hive.
- » Cwblhau cwrt yr Hive.
- » Parhau i osod gatiau Pen Cei.
- » Parhau i adeiladu ategweithiau y gât harbwr mewnol newydd.
- » Parhau i adeiladu rhodfa goncrit Morglawdd y Gogledd a gosod creigiau.
- » Ailadeiladu wal yr afon o flaen Toad Hall a Y Seler. Cael gwared ar y platfform mynediad i afon Aeron.
- » Adeiladu wal gynnal gerrig Traeth y De a'r grwynau pren.
- » Adeiladu sylfeini newydd Pier y De.

Mawrth:

- » Cwblhau'r sianel draenio dŵr wyneb ym Mhen Cei.
- » Comisiynu colofnau goleuadau.
- » Gosod gatiau gerllaw'r Hive ar Ben Cei.
- » Cwblhau rhodfa goncrit Morglawdd y Gogledd a gosod creigiau.
- » Cwblhau'r gwaith adeiladu, concrit ar gyfer ategweithiau r gât harbwr mewnol newydd a strwythurau cyfagos.
- » Gosod cladin gwaith maen ar ategweithiau gât Pwll Cam.
- » Ar ddiwedd mis Mawrth rydym yn disgwyl i rannau o gât harbwr mewnol Pwll Cam gyrraedd y safle.
- » Ailadeiladu wal yr afon o flaen Toad Hall a Y Seler.
- » Adeiladu wal a ramp newydd ar gyfer y bont goed i gysylltu â wal afon Aeron.

- » Cwblhau wal gynnal gerrig Traeth y De a'r grwynau pren.
- » Adeiladu sylfeini newydd Pier y De.

Ebrill:

- » Gosod gât harbwr Pwll Cam.
- » Parhau â'r cladin gwaith maen ar y waliau o amgylch y gwaith gât.
- » Pen Cei: gosod paneli gwydr.
- » Gwaith wynebu terfynol ar hyd Pen Cei.
- » Adeiladu wal a ramp newydd ar gyfer y bont bren i gysylltu â wal afon Aeron.
- » Adeiladu waliau newydd i ben Pier y De.

Mai:

- » Pen Cei: gosod y paneli gwydr olaf.
- » Symud yr argae coffr seilbyst dros dro ar draws y fynedfa.



Gwaith allweddol sydd ar ddod



Mai parhad:

- » Parhau i adeiladu'r wal ar gyfer y bont bren i gysylltu â wal afon Aeron a dechrau'r cladin gwaith maen.
- » Tirlunio caled ar bromenâd teras Pwll Cam.
- » Gosod paneli gwydr ar wal Y Seler a waliau teras Pwll Cam.
- » Adeiladu waliau newydd i ben Pier y De.

Buddion ac Ymgysylltu â'r Gymuned



Llysgenhadon STEM

Nod y digwyddiad oedd ysbrydoli pobl ifanc i ystyried gyrfaeoddi ym maes adeiladu yn y dyfodol, a chafodd y myfyrwyr wybodaeth werthfawr am y sector, llwybrau gyrfa a chyfleoedd yn y dyfodol:

- » Ysgol Uwchradd Penglais – myfyrwyr adeiladu Blwyddyn 10
- » Ysgol Gyfun Aberaeron – digwyddiad opsiynau ysgol Blwyddyn 9
- » Ysgol Uwchradd Penglais – digwyddiad opsiynau pynciau ysgol Blwyddyn 9
- » Ysgol Bro Teifi – digwyddiad opsiynau pynciau ysgol Blwyddyn 9
- » Ysgol Bro Pedr – digwyddiad Prentisiaethau Blwyddyn 12



Cyngerdd Ysgol Gynradd Aberaeron



Cafodd cynrychiolwyr BAM eu gwahodd i gyngerdd diwedd blwyddyn Ysgol Gynradd Aberaeron. Roedd y cyngerdd yn adrodd hanes yr harbwr, o'r gwaith adeiladu gwreiddiol a'r Parchedig Alban Gwynne yn 1807 i'r gwaith amddiffyn yr arfordir sy'n cael ei wneud gan BAM ar hyn o bryd. Roedd yn ddigwyddiad bendigedig!

Grŵp Gofalwyr Aberaeron

Roedd Swyddog Cyswllt â'r Cyhoedd BAM wedi cwrdd â'r grŵp 'Gofalwyr' i roi trosolwg o brosiect Amddiffyn Arfordir Aberaeron. Roedd aelodau'r grŵp yn awyddus i ddysgu am y prosiect.



Achub Milgwn Hectors

Mae staff BAM wedi codi £318.75 yn ddiweddar ar gyfer Canolfan Achub Milgwn leol yn Llanon. Bydd y rhodd hael hon yn helpu'r ganolfan i ddarparu gofal a gwasanaethau hanfodol i achub cŵn mewn angen. Yn ogystal â'r cymorth ariannol, rhoddodd BAM ddiwrnod o wyliau i'w Swyddog Cyswllt â'r Cyhoedd gan roi cyfle iddi wirfoddoli yn y ganolfan a chyfrannu'n uniongyrchol at ofalu am yr anifeiliaid. Mae'r fenter hon yn enghraifft o ymdrechion parhaus BAM i roi rhywbeth yn ôl i achosion lleol a chael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ac anifeiliaid.



Buddion ac Ymgysylltu â'r Gymuned



Mae BAM wedi ymrwmo i gefnogi'r gymuned leol ac wedi noddi nifer o ddigwyddiadau a chlybiau chwaraeon lleol yn Aberaeron.

Pwyllgor Craffu Cyngor Sir Ceredigion

Roedd Pwyllgor Craffu Cyngor Sir Ceredigion a'r Cynghorydd Elizabeth Evans wedi ymweld â Phrosiect Amddiffyn Arfordir Aberaeron i asesu'r cynnydd a gweld y gwaith sy'n cael ei adeiladu.



Ras 10k y Ford Gron Aberaeron

Roedd BAM wedi noddi'r medal i blant yn ras 10k Aberaeron a drefnwyd gan Ford Gron Aberaeron.



Seremoni Wobrwyo 'Sbotolau'

Roedd BAM wedi noddi Gwobrau 'Sbotolau' 2024 i bobl ifanc. Mae'r seremoni yn dathlu llwyddiannau pobl ifanc sy'n cyflawni pethau eithriadol ac yn gwneud gwahaniaeth. Mae'r digwyddiad yn gydweithrediad rhwng leuenctid Sir Benfro, y Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc, a'r Gwasanaethau Plant.



Dysgu Cymraeg gyda BAM

Mae BAM yn annog ac yn cefnogi dysgu'r Gymraeg ac mae wedi bod yn cynnig gwersi Cymraeg gyda'r nos i aelodau'r tîm staff trwy'r fenter Dysgu Cymraeg. Mae gallu siarad Cymraeg yn golygu y gall aelodau'r tîm ymgysylltu â'r gymuned leol yn y ddwy iaith, ac mae'n helpu i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg.

Sioe Gerdd Ysgol Gyfun Aberaeron

Roedd BAM wedi noddi cynhyrchiad 'High School Musical' Ysgol Uwchradd Aberaeron.



Buddion ac Ymgysylltu â'r Gymuned



Cipolwg o'r adborth a gafwyd gan y gymuned leol

“Roedd yn hyfryd cwrdd â chi ddoe a diolch i chi a phawb yn BAM am yr holl waith a'ch cyfraniad i Aberaeron.”

Preswlydd

“Diolch am roi'r diweddaraf i ni am y gwaith sy'n cael ei wneud ym Mhen Cei.”

Preswlydd

“Diolch i chi am ymweld â ni ac am y cymorth ariannol diweddar.”

Ray Ceredigion

“Diolch yn Fawr iawn i BAM Nuttall! Roedd yn wych cael BAM Nuttall i fod yn gefnogwr allweddol Ras Elusenol Aberaeron eleni a noddi'r ras i blant.”


Y Ford Gron Aberaeron

“Diolch i BAM am gytuno i gefnogi digwyddiadau gyrfaoedd ysgolion uwchradd.”

Gyrfa Cymru



Oriel Adeiladu



* Concrit yn cyrraedd Pier y De yn ystod llanw isel



* Gosod estyll i Fynedfa Pwll Cam



* Gosod y paneli gwydr ar hyd afon Aeron



Pier y Gogledd – rhodfa concrit newydd ar hyd y morglawdd



Gosod yr unedau wedi'u rhag-gastio ar hyd y morglawdd



Pen Cei – gosod tyllau caead draenio newydd



Arlwys concrit trwy graen i gryfhau wal ardd gefn yr Hive



Pen Cei – wal newydd â chladin cerrig



Teras Pwll Cam – wal gerrig newydd yn barod ar gyfer y paneli gwydr

* Lluniau gan Andrew Chittock



Oriel Adeiladu



* Pwll Cam – concrit yn cyrraedd



* Mynedfa Pwll Cam – concrit cyfnerthedig ar gyfer gosod y gatau llifogydd



Mynedfa Pwll Cam



Ailadeiladu pen Pier y De



Yr Hive – sylfaen goncrit



Y pwmp concrit mwyaf yn y DU yn cael ei ddefnyddio i gyrraedd rhodfa'r morglawdd



* Gweithio gyda'r nos – adeiladu'r morglawdd yn ystod llanw isel ar hyd Traeth y De

* Lluniau gan Andrew Chittock



EIN TÎM



Rheolwr Contractau

Ray Jones

Rheolwr Prosiect

Andrew Pointon-Bell

Syrfëwr Meintiau

Abby Davies

Rheolwr Gwaith

Keith Hughes

Fforman Cyffredinol

Damion Hopkins

Asiant Safle

Emyr Thomas

Swyddog Cyswllt â'r

Cyhoedd

Gwen Clements

Cynghorydd Amgylcheddol

John Clancy

EIN PARTNERIAID

Cyngor Sir Ceredigion:

Rheolwr Prosiect

Alan Haird

AtkinsRéalis Design Consultancy:

Rheolwr Prosiect

Steffan Davies

Rheolwr Dylunio

Matthew Tierney

BAM ydym ni



Rydym yn dychmygu, yn creu ac yn cyfoethogi adeiladau a seilwaith ar draws y DU ac Iwerddon. Ers dros 150 o flynyddoedd, rydym wedi ymrwmo i wella bywydau trwy greu amgylcheddau a chymunedau cynaliadwy lle y gall pobl fyw, gweithio a ffynnu.

Ein gweledigaeth yw adeiladu dyfodol cynaliadwy. Dyna pam rydyn ni'n meddwl y tu hwnt i'r adeiladu ac yn canolbwyntio ar yr effaith fwy. Dyma sut rydym yn gwneud yr adeiladau a'r seilwaith eiconig sy'n llunio ein cymdeithas.

Yn ein hymgais diflino i wella, rydym yn gweithio ar y cyd â'n partneriaid i ddatgloi'r hyn sy'n bosibl, gyda'n gilydd. Mae hyn oherwydd ein bod yn credu mewn gweithredu, nid geiriau.

A dyna pam rydym ar genhadaeth i'w gwneud yn bosibl.

Amgylchedd a chymuned



Trwy fabwysiadu agwedd gyfrifol a rhagweithiol at faterion amgylcheddol, mae BAM wedi ymrwmo i leihau effeithiau niweidiol posibl ei weithgareddau busnes ar yr amgylchedd a chyfrannu at ddatblygu cynaliadwy trwy gydbwyso ei amcanion busnes ac ystyriaethau amgylcheddol. Bydd BAM yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a gofynion eraill y mae'n ymrwmo iddynt, lle bo hynny'n bosibl, mewn perthynas â'i agweddau amgylcheddol a chynnwys cymunedau yn y prosiect.

Adeiladwyr Ystyriol



Mae pob safle BAM yn cofrestru gyda'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol. Mae hyn yn golygu ein bod wedi ymrwmo i fod yn gymydog da ac i fod yn lân, yn barchus, yn ddiogel, yn ymwybodol o'r amgylchedd, yn gyfrifol ac yn atebol. Mae ein safle yn cael ei archwilio'n annibynnol i sicrhau ein bod yn cyflawni'r nodau hyn.

Rydym yn ceisio gweithio mewn ffordd sy'n achosi cyn lleied o anghyfleustra â phosibl i'n cymdogion. Ymddiheurwn am unrhyw niwsans a allai gael ei achosi yn ystod y gwaith na ellir ei osgoi.

Cysylltu â Ni

Ein bwriad yw cwblhau'r gwaith hwn heb fawr o amharu. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â'n Swyddog Cyswllt â'r Cyhoedd sydd ar gael i helpu.

Gwen Clements:



07585 633799



Aberaeron.plo@bam.com

Gallwch gofrestru ar gyfer diweddariadau ebost trwy ebostio aberaeron.plo@bam.com a chadarnhau yr hoffech dderbyn diweddariadau a chopi o gylchlythyrau yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am BAM:

Sganiwch
yma

